



УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 ГАПОУ СО «ВТК»
 С.А. Медведева
 2016г.

**План действий (дорожная карта) обеспечения условий доступности для инвалидов
 в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Саратовской области
 «Вольский технологический колледж»
 по повышению значений показателей доступности
 для инвалидов объектов и предоставляемых услуг на период с 2016 по 2030 гг.**

№	Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателя по годам %																Ответственные лица за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности	Перечень мероприятий, который необходимо выполнить для обеспечения доступности объектов		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028	2029			2030	
1.	Разработка нормативной документации, назначение ответственных лиц	0	100																	Директор Медведева С.А. 88459354797 Специалист по ОТ Дуничев С.А.	Издание приказов, разработка положений инструкций
2.	Организация инструктирования специалистов, работающих с инвалидами, или которые по роду деятельности могут контактировать с инвалидами	0	100																	Специалист по ОТ Дуничев С.А.	Инструктаж специалистов с отметкой в журнале инструктажей

	ми по вопросам доступности образовательных услуг																			
3.	Создание комиссии по проведению обследования и паспортизации учреждения и предоставляемых в нем услуг. Утверждение состава комиссии, плана графика проведения обследования и паспортизации. Организация работы комиссии	0	100																Директор Медведева С.А. 88459354797	Издания приказа по созданию комиссии по обследованию и паспортизации, организация работы комиссии
4.	Оформление паспорта доступности	0	100																Специалист по ОТ Дуничев С.А.	На основании решения комиссии оформить паспорт доступности
5.	Сменные кресла-коляски	0	0	0	0	0	50	50											Зам.директора по АХЧ Григорьева Л.С.	Приобретение сменного кресла-коляски
6.	Адаптированные лифты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100				Зам.директора по АХЧ Григорьева Л.С.	Заключение договора на монтаж оборудования
7.	Поручни	0	0	0	0	0	100												Зам.директора по АХЧ Григорьева Л.С.	Заключение договора на монтаж поручней
8.	Подъемные платформы (аппарели)	0	0	0	0	0	0	100											Зам.директора по АХЧ Григорьева Л.С.	Заключение договора на монтаж оборудования

13.	на контрастном фоне Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	0	0	0	100												Специалист по ОТ Дуничев С.А.	Заключение договоров по мере необходимости	
14.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100						Зам.директора по АХЧ Григорьева Л.С.	Заключение договоров по мере необходимости
15.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	0	0	0	0	0	100											Зам.директора по АХЧ Григорьева Л.С.	Заключения договора по поставке, установке и монтажу оборудования

Ответственный за обеспечение доступности для инвалидов объектов
ГАПОУ СО «ВТК»

С.А. Дуничев